

ANEXO X

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 001/2024

Etapa	Atividade	Período
01	Publicação do Edital	13/09/2024
02	Período de inscrições dos projetos	16/09 a 09/10/2024
03	Etapa de Seleção - análise de mérito dos projetos	10/10 a 16/10/2024
04	Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção	18/10/2024
05	Período de interposição de recurso	21/10 a 23/10/2024
06	Período de análise de recurso	24/10 a 25/10/2024
07	Publicação do resultado dos recursos e Publicação final do resultado da Etapa de Seleção	28/10/2024
08	Entrega dos documentos dos projetos selecionados, conforme item 9 do edital	29/10 a 31/10/2024
09	Habilitação documental dos projetos selecionados	04/11 a 06/11/2024
10	Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	07/11/2024
11	Período de interposição de recurso	08/11 a 12/11/2024
12	Período de análise de recurso	13/11/2024
13	Publicação e homologação do resultado final e Convocação extra dos Suplentes.	14/11/2024
14	Entrega de documentação dos Suplentes, conforme o item 9 do edital.	18/11/2024
15	Divulgação do Resultado de Habilitação dos Suplentes (análise documental)	19/11/2024
16	Chamada para assinatura do Termo de Execução Cultural	21/11 a 25/11/2024
17	Depósitos dos recursos na conta bancária dos selecionados	A partir do dia 03/12/2024
18	Prazo de execução da contrapartida do projeto	Até 210 dias após recebimento do recurso
19	Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto	30 dias após término da execução