

ANEXO XI

CRONOGRAMA RETIFICADO DO EDITAL

Etapa	Atividade	Período
01	Publicação do Edital	22/04/2026
02	Período de inscrições dos projetos (prorrogação)	27/04 a 03/06/2026
03	Publicação da lista de homologação das inscrições recebidas	08/06/2026
04	Etapa de Seleção - análise de mérito dos projetos	09/06 a 12/06/2026
05	Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção	15/06/2026
06	Período de interposição de recurso	16/06 a 18/06/2026
07	Período de análise de recurso	19/06 a 23/06/2026
08	Publicação do resultado dos recursos e Publicação final do resultado da Etapa de Seleção	24/06/2026
09	Entrega dos documentos dos projetos selecionados, conforme item 9 do edital	25/06 a 03/07/2026
10	Habilitação documental dos projetos selecionados	06/07 a 09/07/2026
11	Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação (análise documental)	10/07/2026
12	Período de interposição de recurso	13/07 a 15/07/2026
13	Período de análise de recurso	16/07 a 21/07/2026
14	Publicação e homologação do resultado final	22/07/2026
16	Chamada para assinatura do Termo de Execução Cultural	27/07 a 31/07/2026
17	Depósitos dos recursos na conta bancária dos selecionados	A partir do dia 10/08/2026
18	Prazo de execução da contrapartida do projeto	Até 210 dias após recebimento do recurso
19	Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto	30 dias após término da execução

Cronograma sujeito a alterações de acordo com as necessidades de adequações para o bom desenvolvimento e execução da Política Nacional Aldir Blanc no Município de Jaraguá.