
               
                                        
 

  

                             

                                                        ANEXO XI 
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA 

 
Cronograma sujeito a alterações de acordo com as necessidades de adequações para o bom desenvolvimento e 

execução da Política Nacional Aldir Blanc no Município de Jaraguá. 

Etapa Atividade Período 

01 Publicação do Edital 22/04/2026 

02 Período de inscrições dos projetos (prorrogação) 27/04 a 03/06/2026 

03 
Publicação da lista de homologação das inscrições 

recebidas 
08/06/2026 

04 Etapa de Seleção - análise de mérito dos projetos 09/06 a 12/06/2026 

05 Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção 15/06/2026 

06 Período de interposição de recurso 16/06 a 18/06/2026 

07 Período de análise de recurso 19/06 a 23/06/2026 

08 
Publicação do resultado dos recursos e  Publicação final 

do resultado  da Etapa de Seleção 
24/06/2026 

09 
Entrega dos documentos dos projetos selecionados, 

conforme item 9 do edital 
25/06 a 03/07/2026 

10 Habilitação documental dos projetos selecionados 06 a 07/07/2026 

11 
Divulgação do resultado preliminar da Etapa de 

Habilitação (análise documental) 
07/07/2026 

12 Período de interposição de recurso 08 a 10/07/2026 

13 Período de análise de recurso 13/07/2026 

14 
Publicação e homologação do resultado final e 

convocação de suplentes 
14/07/2026 

15 Envio documentação dos suplentes convocados 15 a 17/07/2026 

16 Análise documental dos suplentes convocados 20 e 21/07/2026 

17 
Publicação e homologação do resultado documental da  

lista  dos suplentes 
22/07/2026 

18 
Chamada para assinatura do Termo de  Execução 

Cultural dos selecionados 
23/07 e 24/07/2026 

    19 
Período de interposição de recurso para projetos de 

suplentes, caso haja inabilitação 
23 a 27/07/2026 

20 
Chamada para assinatura do Termo de  Execução 

Cultural dos projetos suplentes 
28/07 e 30/07/2026 

21 
Depósitos dos recursos na conta bancária dos 

selecionados 
A partir do dia 10/08/2026 

22 Prazo de execução da contrapartida do projeto 
Até 210 dias após 

recebimento do recurso 

23 Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto 
30 dias após término da 

execução 


